# Projekt Örkelljunga

### Definition of done:

- Koden skall vara körbar.
- Koden skall vara testad.
- Alla tester skall vara godkända.

## Sprintmål

### Vecka 1:

- Kunna lägga till användare
- Skapa kort
- Välja medieformat

### Vecka 2:

- Skapa admin konton
- Sök efter media med ISBN
- Lägga till utlåningsdatum
- Blockera kort

### Produktmål

Vårt mål är att leverera ett modernt system som klarar alla de krav som kunden har beställt.