# Projektdagbok

#### Dag 1:

Vi satte oss tillsammans i grupp och började diskutera om de olika stories som vi ville ha med i vårat system.

# **Dag 2:**

Vi kom in och fortsatte där vi avslutatde dagen innan med att gå igenom alla våra stories och rangordnade dem. När det var klart så spelade vi planeringspoker och rangordnar dem efter prioritet. Gjorde klart tasks för första spring veckan också. Vi löser våra problem genom diskussion samt omröstningar.

# Dag 3:

Vi har arbetet via distans och suttit tillsammans i en voice channel på discord. Målet för dagen var att sortera samt poängsätta resten utav våran product backlog. Samt färdigställa user stories som ska vara med i sprint veckorna.

Allt detta färdigställde vi genom att diskutera och rösta om beslut som behövdes tas. Vi fördelade också arbetsuppgifterna under dagens gång så att alla fick arbeta med något.

#### **Dag 4:**

Vi har definierat "Definition for done", förtydligat målen för respektive sprint och vecka, börjat jobba med Jira för att föra över alla user stories samt de två första sprint veckorna.

### **Dag 5:**

Skrivit färdigt våra mål samt definition for done. Uppdaterat våran dokumentation. Färdigställt vår Jira backlog. Lagt upp projektet på Github. Alla medlemmar i projektet har påbörjat sina retrospekt.